

## **REUNION AUTOUR DU PROJET « BOITES A LIRE »**

### **RELEVÉ DE DÉCISION**

#### **Réunion du 20 mai 2019**

##### **Etaient présents :**

- Isabelle Rolland, Maire –Adjoint en charge de la Culture
- Jean-Pierre Limborg, Conseiller municipal délégué aux Nouvelles Technologies et à la e-démocratie
- Pauline Bony, contributrice
- Xavier Morin, contributeur
- Henri-Georges Samba Ndouma, contributeur
- Emilie Audubert, directrice du CCAS
- Marion Duclaux, directrice du centre social et culturel
- Monica Buge, centre social et culturel
- Géraldine Gourdain, responsable du service espaces verts
- Catherine Dupouey, directrice des Médiathèques
- Xavier Roy, directeur des affaires culturelles

##### **La réunion s'articule autour de trois axes :**

- L'objet « Boite à lire » : quel cahier des charges ? à quoi doit-il ressembler ? Quelles caractéristiques doit-il respecter ? Construction ou achat ?
- La localisation : sur quels critères se baser pour définir un lieu d'implantation ?
- Le suivi des boites à lire : quels partenaires, quelles modalités ?

## L'objet « Boîte à lire » :

Il est décidé d'appeler les boîtes « boîtes à lire » et non « boîtes à livres ».

Le modèle en nid d'abeille de la ville de Metz fait l'unanimité : c'est dans cet esprit que nous fabriquerons celles d'Antony.



Un cahier des charges est défini :

- Les boîtes à lire devront être étanches, solides, avec une fermeture en plexiglass qui devra pouvoir se changer facilement en cas de dégradation.
- Elles devront assurer une bonne visibilité des ouvrages.
- Il est important de pouvoir y déposer des ouvrages de différentes tailles.
- Les boîtes à lire doivent être accessibles aux enfants et donc avoir un espace de rangement suffisamment bas.
- On devra pouvoir y apposer des étiquettes sur les espaces de rangement de façon, le cas échéant, à spécialiser les espaces (ex : livres pour enfants, science-fiction...)
- Plutôt qu'un règlement, quelques mots-clés traduiront le fonctionnement et l'esprit de la boîte à lire
- Un logo ou une mention du budget participatif 2018 apparaîtra sur les boîtes à lire

Il est décidé de faire appel à un partenaire extérieur qui soit dans le même esprit de solidarité.

Ce partenaire peut être soit l'ESAT d'Antony (insertion) soit l'association Plateau Urbain (économie sociale et solidaire) qui a un site sur Antony

## **La localisation**

Deux principaux critères sont retenus pour déterminer la localisation des boîtes à lire : le maillage du territoire (de façon à couvrir au mieux la ville) et la fréquentation du lieu d'implantation.

Dans cet esprit, il est décidé d'implanter 6 boîtes à lire, notamment à côté des gares qui sont des lieux de passage importants :

- place des Baconnets
- rue Prosper Legouté à proximité de la gare « Fontaine Michalon »
- sur la place du tribunal, à côté de la gare « Antony »
- place de la résidence « La Fontaine », à proximité des commerces
- A proximité de la gare RER « Chemin d'Antony »
- Place Lexington, à la coulée verte.

## **Le suivi des boîtes à lire :**

Il y aura un référent pour chacune des boîtes à lire.

Le référent aura pour mission de retirer les livres abimés, de signaler les éventuelles dégradations.

Mais au-delà de cela, nous souhaitons créer une dynamique entre les référents. Ces derniers se rencontreront régulièrement et pourront réfléchir à la façon de faire vivre les boîtes à lire. Est évoqué par exemple le fait d'affecter temporairement un espace de la boîte à lire à des livres ayant une thématique précise, ou bien de proposer des moments de lecture partagés.

Le groupe des référents aura lui-même un référent à la Médiathèque qui animera le groupe.

D'ores et déjà, les contributeurs se proposent comme référent :

- Xavier Morin sera référent de la boîte à lire située place Lexington
- Henri-Georges Samba Ndouma sera référent de la boîte à lire située place des Baconnets
- Pauline Bony sera référente de la boîte à lire située à proximité de la gare « Fontaine Michalon »

Prochaines étapes :

- Réalisation des plans puis d'un prototype des boites à lire
- Repérage pour définir les lieux précis d'implantation des boites
- Recherche de référents supplémentaires pour les boites sans référent

Xavier ROY

06/06/19